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Liste des acronymes 
 

ARK : Administration régionale Kativik 

BGE : Boissons gazeuses environnement 

CRD : construction, rénovation, démolition 

GMR : gestion des matières résiduelles 

ICI : industries, commerces et institutions 

ISÉ : information, sensibilisation, éducation 

LEMN : lieu d’élimination en territoire nordique 

OGR: organisme de gestion reconnu par RECYC-QUÉBEC pour gérer une catégorie de produits soumis à la responsabilité élargie des entreprises (Règlement sur 
la récupération et la valorisation des produits par les entreprises) 

PQGMR: Politique québécoise des matières résiduelles 

RDD : résidus domestiques dangereux 

REP: responsabilité élargie des producteurs (Règlement sur la récupération et la valorisation des produits par les entreprises) 

RQ: RECYC-QUÉBEC 

RVPE: Règlement sur la récupération et la valorisation des produits par les entreprises 

SHQ : Société d’habitation du Québec 

VHU: véhicule hors d’usage 

VN : village nordique 
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1. Introduction 
 

Le Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) du Nunavik 2015-2020 a été édicté par règlement en 2015 par l’Administration régionale Kativik (ARK). 
Réputé conforme à la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles, il contribue à la poursuite des objectifs provinciaux de réduction de la quantité 
de matières résiduelles éliminées et d’augmentation des taux de récupération. Bien que l’ARK en soit l’auteur, par son rôle de planificateur régional, son plan 
d’action a plutôt été élaboré en collaboration avec les corporations des villages nordiques, les propriétaires des infrastructures, pour permettre sa mise en 
œuvre par un ensemble d’acteurs régionaux. En effet, la gestion des matières résiduelles se veut l’œuvre d’un travail de collaboration et de partenariat à divers 
niveaux pour s’assurer d’une gestion sécuritaire des déchets et pour permettre qu’une part toujours plus grande soit valorisée.  

Ce bilan du PGMR Nunavik vise à présenter les efforts consentis pour mettre en œuvre les mesures du plan d’action 2015-2020 et identifier les écueils ayant 
entraînés des retards sur la planification prévue. De cette façon, il est possible d’identifier les mesures complétées, les mesures en cours de réalisation, les 
mesures dont le déploiement se fait sur une base continue ainsi que les mesures qui n’ont pas été réalisées. Quant à ces dernières, en identifiant leurs enjeux de 
mise en œuvre, il est possible de déterminer d’une part, si elles sont encore prioritaires pour le Nunavik, et d’autre part, si elles doivent faire l’objet de travaux 
spécifiques pour permettre leur réalisation et ainsi être reportées au prochain PGMR.  

Ce travail de réflexion ne serait pas complet sans la participation des principaux intéressés, c’est-à-dire les villages nordiques, les citoyens et les organisations du 
Nunavik qui sont les générateurs de matières résiduelles. Le bilan est donc diffusé publiquement et fera l’objet de consultations publiques dans certaines 
communautés du Nunavik. Vous êtes donc encouragés à commenter le bilan, partager vos préoccupations et commentaires et proposer des pistes 
d’amélioration qui serviront à l’élaboration du prochain plan d’action. Cet exercice de consultation se veut transparent afin d’informer adéquatement la 
population du Nunavik sur l’état de la gestion des matières résiduelles et prendre le pouls des enjeux perçus par les intervenants pour mieux tenter d’y 
répondre. Ce travail permettra de prioriser les efforts à consentir puisque les besoins sont multiples et d’envergure. 

Le bilan présente premièrement l’état d’avancement des mesures du PGMR, l’état des dépenses effectuées, puis les enjeux de mise en œuvre ayant entraînés 
des retards dans la réalisation de mesures. Ce document se veut complémentaire au PGMR Nunavik 2015-2020. Pour plus de précision sur les mesures 
énumérées ou pour d’autres informations sur la gestion des matières résiduelles au Nunavik, le lecteur est invité à consulter le PGMR. 

  

2. État de mise en œuvre des mesures du PGMR 
 

Le tableau 1 présente une brève description de chacune des 29 mesures du PGMR, l’entité responsable, l’échéancier prévu, l’état d’avancement et des 
commentaires, lorsque pertinent. Des pictogrammes résument le niveau d’avancement (voir la légende présentée après le tableau). 

  

http://www.krg.ca/images/stories/docs/Environment/PGMR_Eng.pdf
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Tableau 1 : État d’avancement des mesures du PGMR Nunavik 2015-2020 

Mesures Description Responsable Échéancier État d’avancement Commentaires 
Orientation 1 - Améliorer l’état des connaissances en lien avec la gestion des matières résiduelles 
1.1 Améliorer les 
connaissances sur 
la GMR  

Obtenir plus de connaissances 
sur les matières résiduelles 
générées au Nunavik.  
Effectuer un suivi quantitatif 
des matières générées dans le 
cadre des projets pilotes. 

ARK 2020 La Chaire en Éco-conseil a produit un 
rapport sur la gestion des matières 
résiduelles en territoire nordique qui 
énonce une série de recommandations 
pour améliorer la GMR au Nunavik. 
 
Une caractérisation des matières 
résiduelles a été réalisée au lieu 
d’enfouissement de Kuujjuaq à l’automne 
2017 par la firme Stantec dans le cadre du 
projet d’incinérateur de la Société du Plan 
Nord. 
 
Aucun projet pilote n’a été réalisé. Il n’a 
donc pas été possible d’effectuer un suivi 
quantitatif de ces projets. 

Le rapport se base sur des 
estimations pour 
l’inventaire des matières 
résiduelles, mais les 
données sont 
représentatives du 
contexte régional et 
peuvent être utilisées pour 
la planification de projets. 
 
Des mesures de 
récupération de matières 
résiduelles ont été 
implantées pour lesquelles 
il serait intéressant de 
compiler des données 
quantitatives, tel que :  

- Produits sous REP 
et matières 
dangereuses 

- Textiles 
- Pneus 
- Contenants 

consignés 
 

1.2 Réaliser des 
bilans annuels et 
un bilan 
quinquennal 

Effectuer un suivi de la mise 
en œuvre du PGMR. 

ARK Annuel Aucun bilan annuel n’a été réalisé.  
 
Ce bilan quinquennal permet d’effectuer 
une évaluation qualitative de la mise en 
œuvre de mesures après 4 ans pour 
mieux planifier la révision du prochain 
PGMR pour la période 2020-2027. 

Ce bilan est conçu selon le 
modèle de rapport de suivi 
annuel de la mise en 
œuvre du PGMR exigé par 
le MELCC aux 
municipalités régionales. 
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1.3 Campagnes 
d’information 

Réaliser des activités d’ISÉ 
auprès de la population et des 
ICI pour faciliter les 
changements de 
comportements nécessaires à 
l’implantation de nouvelles 
mesures et de celles déjà en 
place (ex. : consigne, pneus). 
 
 

ARK À compter de 
2015 pour les 
différentes 
catégories de 
matières 

Les six communautés qui ont implanté 
des points de dépôt des produits sous REP 
ont bénéficié de trois campagnes d’ISÉ 
(2015-2016-2018). 
 

La sensibilisation des 
différentes clientèles 
s’effectuera en fonction de 
la mise en œuvre des 
nouvelles mesures dans 
les communautés ciblées. 

Orientation 2 - Privilégier des modes de gestion applicables au Nunavik et qui souscrivent aux notions de développement durable 
2.1 Améliorer la 
gestion des LEMN 
 

Mettre en place des 
procédures et modifier 
l’aménagement des LEMN 
pour faire suite aux 
orientations du guide de l’ARK 
(2013) : 
Diviser le site en 4 zones; 
S’assurer de la présence d’un 
opérateur qui contrôle l’accès 
au site et réalise les 
opérations de tri, de 
compaction, de brûlage et de 
recouvrement; 
Contrôle des eaux de 
ruissellement et lixiviat; 
Entretien du site. 

ARK et VN 2020 Il était prévu de présenter le guide de 
l’ARK (2013) et d’offrir une formation aux 
employés municipaux travaillant aux 
LEMN. Cette formation n’a pas été 
réalisée.   
 
Les 14 NV ont maintenant des 
réglementations municipales qui régissent 
l’utilisation des LEMN et imposent des 
frais aux utilisateurs ICI. 
 
Seule la communauté de Kangirsuk a un 
nouveau site conforme à ces orientations 
depuis la mise en œuvre du PGMR, mais il 
n’est pas encore en opération. Le 
nouveau LEMN d’Inukjuak est en 
construction. Quant à Kuujjuaraapik, le 
nouveau lieu d’élimination sera en 
territoire cri et n’est pas encore construit. 

L’information contenu 
dans le guide de l’ARK 
devra être mis à jour pour 
y incorporer les nouvelles 
exigences et les nouveaux 
mode de gestion en GMR 
depuis sa première édition 
(2010) 
 
Le premier nouveau LEMN 
en opération sera celui de 
Kangirsuk : 
Des zones d’entreposage 
pour les équipements et 
les matériaux de 
recouvrement sont 
prévues. 
Les différentes zones sont 
plus grandes et mieux 
définies. 

2.2 Réaliser un 
projet pilote 
d’incinérateur 

Réaliser une étude de 
faisabilité 
Implanter un incinérateur 
dans une communauté (en 
fonction des résultats de 
l’étude) 
 

ARK et un VN 2020 La Société du Plan Nord a réalisé une 
étude de pré-faisabilité pour un projet 
pilote d’incinérateur à Kuujjuaq, parue en 
juin 2019. Le projet est considéré viable 
en ce qui concerne la quantité de 
matières résiduelles générées, son 
potentiel calorifique et un type de 

Une étude de 
caractérisation a été 
réalisé en 2017 afin de 
mieux identifier le flux des 
déchets à Kuujjuaq et le 
potentiel calorifique des 
matières. Le financement 
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 technologie a été identifié. D’autres 
sources de financement seront 
recherchées pour la réalisation de l’étude 
de faisabilité.  
 

du projet d’incinérateur 
n’est pas encore assuré. 

2.3 Encourager le 
réemploi par la 
formation de la 
main d’œuvre au 
Nunavik 

Faire la promotion des 
métiers favorisant le réemploi 
par la réparation et 
l’entretien. 
Élargir l’offre de formation 
permettant la prolongation de 
la vie utile des produits du 
Nunavik. 
 

ARK, en 
collaboration 
avec le 
Comité 
régional 
Kativik de 
l’emploi et de 
la formation 
et la 
commission 
scolaire 
Kativik 

2020 Aucune mesure portant sur la réduction à 
la source et le réemploi n’a été 
entreprise. 
 

L’ARK a fait une demande 
de financement pour une 
formation pour la 
réparation d’appareils 
ménagers en collaboration 
avec la commission 
scolaire en 2017, mais elle 
a été refusée. Un projet de 
formation similaire a déjà 
eu lieu par le passé et 
aucune entreprise de 
réparation n’a été créée 
par cette initiative. Le 
manque d’accès à un 
bâtiment adéquat est un 
facteur limitant. 
 

2.4 Établir des 
protocoles de 
réduction à la 
source et de 
réemploi  
 

Proposer des mesures de 
réduction à la source aux 
citoyens et ICI, incluant les 
administrations locales. 
Créer un comité 
environnemental à l’ARK et 
dans les ICI. 
Évaluer la possibilité 
d’adopter des règlements 
municipaux favorisant la 
réduction à la source et le 
réemploi. 

ARK 2020 Certains VN ont adopté un règlement 
interdisant l’usage de sacs de plastique 
dans les commerces locaux. Le règlement 
n’est toutefois pas appliqué dans toutes 
ces communautés. 

 

2.5 Sensibilisation 
de la 

Réaliser une campagne de 
sensibilisation sur le thème de 
la réduction à la source. 
 

ARK 2020 Aucune mesure portant sur la réduction à 
la source et le réemploi n’a été 
entreprise. 
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population  
2.6 Implanter la 
collecte sélective 
(par apport 
volontaire ou 
collecte porte à 
porte) 

Définir le mode de collecte : 
porte à porte ou apport 
volontaire. 
Réaliser des projet pilotes de 
récupération des matières 
recyclables (fibres, verre, 
métal, plastique) dans trois 
communautés de taille 
différente. 
Établir un tri des principales 
matières sur place. 
Établir des zones 
d’entreposage protégées des 
intempéries du LEMN. 

ARK et 3 VN 2016 Aucun projet pilote n’a été réalisé. 
La détermination de la méthode de 
collecte n’a pas été faite, ni l’identification 
des matières recyclables à récupérer. Les 
villages nordiques n’ont pas été 
sélectionnés. 

D’autres mesures plus 
pressantes et ayant une 
influence plus significative 
sur le volume et le niveau 
de toxicité des déchets ont 
été priorisées. 
Une modification au 
régime de compensation 
permet dorénavant une 
compensation minimale 
de 70% des coûts de 
collecte, transport et 
conditionnement des 
matières recyclables 
(contenants, imprimés et 
emballages seulement) 
pour les communautés 
éloignées. Le 30% restant 
doit être assumé par la 
municipalité. 

2.7 Poursuivre le 
projet de 
compostage 
communautaire à 
Kuujjuaq 

Maximiser les retombées du 
compostage des matières 
organiques des ICI à Kuujjuaq 
pour augmenter les quantités 
traitées toute l’année. 
 
 

ARK 2016 Le projet « Kuujjuaq greenhouse project » 
se poursuit grâce au support de la Régie 
régionale de la santé et des services 
sociaux du Nunavik, de la municipalité de 
Kuujjuaq et de l’ARK. 

 

2.8 Promouvoir le 
compostage 
domestique 

Encourager, sur une base 
bénévole, la fabrication de 
composteurs domestiques par 
les résidents de Kuujjuaq et le 
partage de connaissances.  
 

ARK 2016 Aucune démarche n’a été entreprise pour 
promouvoir le compostage domestique. 

 

2.9 Réaliser un 
projet pilote de 

Implanter un composteur 
thermophile dans une 
communauté dans le but de 
valoriser 385 t/an de matières 

ARK 2017 Un projet de compostage thermophile est 
en cours d’élaboration et fera l’objet de 
demande de financement au cours de 
2019 pour une réalisation à partir de 

Il est prévu que le 
composteur puisse traiter 
environ 2t/semaine de 
matières organiques pour 
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compostage 
thermophile 
rotatif 

organiques après 3 ans 
d’utilisation. 
 

2020. répondre au besoin de la 
communauté ciblée. 

2.10 Modifications 
appel d’offres 
pour les résidus 
CRD 

Inclure des clauses dans les 
appels d’offre pour les 
travaux de construction afin 
que les matières résiduelles 
soient rapatriées au sud du 
Québec 

ARK et VN 2016 Kuujjuaq bénéficie d’une aide financière 
de RQ pour réaliser un projet portant sur 
le tri des résidus CRD. Le projet a débuté 
en 2018 et sera complété à l’été 2019. Il 
prévoit une meilleure planification avec 
les entreprises de construction/ 
rénovation. 
 
L’ARK a obligé la SHQ à mettre des clauses 
permettant un meilleur tri des résidus 
CRD dans ses appels d’offre pour les 
rénovations des logements sociaux. La 
majorité des appels d’offre réalisés par 
l’ARK contiennent les mêmes exigences. 
De plus, toutes les matières dangereuses 
issues du secteur de la construction ne 
peuvent plus se retrouver au LEMN 
(réglementations municipales). 
 
 

À Kuujjuaq, des 
conteneurs servent à 
entreposer les RDD, une 
zone a été mis à la 
disposition des 
générateurs de résidus 
CRD au LEMN afin qu’ils y 
déposent leurs matières 
par catégorie et ces 
derniers doivent suivre la 
réglementation municipale 
(tri sur le chantier, 
séparation des matières, 
signature d’un registre au 
LEMN, frais à payer). Le 
LEMN sera bientôt doté 
d’un compacteur à barils 
et d’un poste d’accueil. Le 
responsable du LEMN 
informe toutes les 
compagnies de 
construction en début de 
saison de la procédure. 

2.11 Adoption et 
mise en 
application de 
réglementations 
municipales 

Modifier les règlements 
municipaux afin de que les 
entreprises en construction 
paient pour se départir de 
leurs matières résiduelles et 
trient leurs matières au 
LEMN. 
 

ARK et VN 2016 Un règlement municipal a été adopté par 
tous les VN pour répondre notamment au 
problème de gestion des résidus de CRD. 
Certains VN en sont déjà à leur deuxième 
version du règlement. 

 

2.12 Création de 
zones CRD au 
LEMN 

Déterminer des zones 
distinctes pour les différentes 
catégories de matériaux CRD 
au LEMN. 

ARK et VN 2016 Kuujjuaq s’est doté d’un employé présent 
au LEMN durant les heures d’ouverture 
toute l’année. Son travail permet de 
mieux classer les matières résiduelles. 
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Prévoir un employé au site 
durant les heures d’ouverture 
officielles pour orienter les 
entreprises de construction 
afin qu’elles déposent leurs 
matières triées au bon 
endroit. 

Les communautés de Kuujjuaraapik 
(depuis 2018) et Kangiqsujuaq (depuis 
2019) ont également un employé 
responsable des activités du LEMN, sans 
toutefois être présent sur le site à temps 
plein. 
 

2.13 Poursuivre le 
réemploi des 
textiles 

Développer des partenariats 
avec les deux organismes sans 
but lucratif qui permettent le 
réemploi de textiles dans 
deux communautés. 

ARK en 
partenariat 
avec le 
Wellness 
Center de 
Kuujjuaq et le 
centre des 
femmes 
d’Inukjuak 

En continu En 2017, l’ARK a procuré une balance 
industrielle au Wellness Center afin de 
peser les quantités de vêtements et 
autres matières. 

Les données de trois 
dernières années sont 
présentées à l’annexe 3. 

2.14 Élaborer une 
procédure de 
récupération des 
substances 
dangereuses dans 
les encombrants 
réfrigérants usés 

Mettre en place un système 
de récupération des 
halocarbures dans les 
encombrants réfrigérants 
usés. 
Procéder à la mise en œuvre 
de ce système de 
récupération. 

ARK et VN 
Partenaires à 
déterminer 

2020 Aucun système de récupération des 
substances dangereuses des encombrants 
réfrigérants n’a été mis en place. 

Un récupérateur des 
halocarbures pour les 
encombrants réfrigérants 
a été identifié et un 
partenariat pourrait être 
négocié pour une vidange 
cyclique dans l’ensemble 
des communautés. Il faut 
toutefois identifier un 
espace d’entreposage des 
encombrants réfrigérants 
et trouver le financement 
nécessaire. 

2.15 Élaborer une 
procédure de 
mise au rancart 
des véhicules  

Développer et mettre en 
place une procédure de mise 
au rancart des VHU, incluant 
le retrait des substances 
dangereuses et des pièces 
automobiles encore 
fonctionnelles, pour un total 
de six villages et s’assurer de 
son financement. 

ARK et six VN 2020 Une procédure formelle pour la mise au 
rancart sécuritaire des VHU est en cours 
d’élaboration. 
 
Des employés des villages de Inukjuak et 
Kuujjuaraapik effectuent une vidange de 
véhicules hors d’usage au garage 
municipal avant de les acheminer au 
LEMN.  Les matières retirées et les 

La vidange des substances 
dangereuses d’une 
certaine quantité de VHU a 
été effectuée par 
l’organisme Scout 
Environmental dans les 
communautés de 
Kangirsuk, Inukjuak et 
Kuujjuaraapik en 2016 et 
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quantités de véhicules ne sont pas 
comptabilisées.  
 

2017. Les employés 
municipaux ont été formés 
et un guide a été produit 
pour que ces activités 
soient transférables dans 
les autres communautés. 
Les substances 
dangereuses ont été 
transportées chez des 
recycleurs ou sont en voie 
de l’être (voir annexe 1). 
 

2.16 Établir une 
zone 
d’entreposage des 
encombrants et 
VHU non vidangés 

Déterminer une zone au 
LEMN ou à un autre endroit 
du village pour entreposer ces 
matières avant qu’elles soient 
vidées de leurs substances 
dangereuses. 
S’assurer que les substances 
dangereuses retirées des 
appareils sont entreposées 
sécuritairement en attendant 
leur transport au sud du 
Québec. 

VN 2020 Aucune zone n’a été déterminée pour 
l’entreposage des appareils contenants 
des substances dangereuses avant leur 
vidange.  Les autres encombrants ne sont 
également pas classés. 
 
D’ici 2020, tous les villages nordiques 
seront munis d’un abri ou d’un conteneur 
à double fond pour la gestion des RDD.  
 
 

Le classement des 
matières résiduelles n’est 
pas uniforme d’un VN à 
l’autre. 

2.17 Projet pilote 
de recyclage du 
métal  

Mettre en place un projet 
pilote de récupération du 
métal dans les villages de 
Kangirsuk et un autre. 

ARK et deux 
VN 

Début en 
2017 

Une opération de vidange des substances 
dangereuses de plusieurs VHU et certains 
électroménagers a été réalisée en 2016 à 
Kangirsuk et en 2017 à Inukjuak et 
Kuujjuaraapik par Scout Environmental 
(voir annexe 1 pour les quantités traitées). 
Il reste à poursuivre les efforts de 
dépollution, presser l’ensemble des 
matières métalliques et assurer leur 
transport vers des recycleurs du sud du 
Québec. Un projet pilote est en cours 
d’élaboration. 
 

Ce projet pilote vise à 
expérimenter une 
méthode pour la 
décontamination des 
résidus métalliques, puis le 
triage, le pressage et le 
transport du métal 
accumulé dans les LEMN 
vers des recycleurs. 

2.18 Zones de Déterminer une zone VN En continu Il existe des endroits sécurisés pour Les batteries automobiles 
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stockage des RDD 
pour chacun 
des villages 
 

d’entreposage sécuritaire des 
RDD qui ne sont pas sous REP 
en attendant leur transport 
vers le sud. 

l’entreposage des RDD dans la plupart des 
VN. Ceux qui n’en ont pas encore en 
recevront à l’automne 2020. Il s’agit pour 
la plupart de conteneur maritime à 
double fonds sauf à Kangirsuk, 
Kangiqsujuaq et Tasiujaq où un petit 
garage entrepôt est prévu à cette fin. 
 
Un projet pilote d’écocentre est en cours 
d’élaboration dans une communauté. 
 
Dans 6 VN, les produits sous REP (piles, 
lampes au mercure, huiles usées, 
peintures, produits électroniques) sont 
récupérés, entreposés et transportés au 
Sud périodiquement. Pour 5 VN, le point 
de dépôt est géré par la FCNQ, sauf 
Kuujjuaq où il est géré par le VN (voir 
annexe 2 pour les quantités récupérées). 
 

sont entreposées et 
acheminées à des 
recycleurs du sud du 
Québec via l’entreprise 
TerraPure dans tous les 
VN. Ce système a permis 
de récupérer 19 613 kg en 
2014, 35 746 kg en 2015, 
7026 kg en 2016, 11 018 
kg en 2017 et 36 000 kg en 
2018. 
 

2.19 Support 
aux 

VN par l’ARK pour 
la gestion des RDD 
 

Établir et publiciser les 
modalités d’accès aux 
endroits où il est possible de 
récupérer les RDD. 
Réaliser une campagne d’ISÉ 
annuellement. 

ARK En continu Un programme de nettoyage des sites 
d’accumulation de RDD est en cours pour 
la période 2018-2021. En 2018, Kuujjuaq a 
été nettoyé. En 2019, ce sont 
Kuujjuaraapik, Puvirnituq, Kangiqsujuaq, 
Tasiujaq et Aupaluk qui sont nettoyés et 
la caractérisation des inventaires de RDD 
des 8 autres communautés a été réalisée.  
 
Une formation sur le transport des 
matières dangereuses a été donnée en 
2015, 2017 et 2019 aux NV et à l’ARK. 
 
L’ARK a donné des formations sur la 
gestion des RDD et des déversements en 
2016, 2017 et 2018. Près de 200 employés 
municipaux et d’autres organisations 
locales et régionales ont été formés. Des 
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guides ont été élaborés avec l’aide du 
CCEK. 

2.20 Assurer le 
suivi de la mise en 
place des 
programmes de 
RQ pour la 
consigne et les 
pneus usés 

Faire un suivi auprès de BGE 
afin de s’assurer que les 
contenants consignés sont 
bien conditionnés et que les 
commerçants se font 
rembourser. 
Maintenir la procédure de 
rapatriement des pneus en 
collaboration avec RQ. 
S’assurer d’établir une zone 
distincte d’entreposage des 
pneus au LEMN. 

ARK 
Commerçants 

En continu Depuis 2019, tous les magasins coop du 
Nunavik récupèrent les contenants 
consignés. 
Les pneus usés sont régulièrement 
transportés vers les sud via le programme 
de RQ. 
 

Certains VN ne se font pas 
rembourser leurs 
dépenses en transport en 
raison de difficultés à se 
conformer aux règles 
administratives de RQ. 

2.21 Suivi pour 
l’implantation 
du RVPE 
 

Travailler en concertation 
avec les OGR afin que tout 
soit mis en œuvre pour 
l’application du règlement 
sur la REP. 
S’assurer de l’implantation 
d’une zone d’entreposage des 
produits sous REP dans tous 
les VN. 

ARK Début en 
2015 

Cinq magasins de la FCNQ sont des lieux 
de dépôt officiels des 5 catégories de 
produits sous REP, de même que le VN de 
Kuujjuaq dont le lieu de dépôt est au 
LEMN. 

Les taux de récupération 
de ce service de 
récupération sont faibles. 
Des améliorations sont à 
apporter. Le service sera 
éventuellement offert 
dans l’ensemble des VN. 

Orientation 3 – Assurer un suivi régional pour supporter les villages nordiques dans l’application des moyens pour l’atteinte des objectifs 



14 
 

3.1 Travailler de 
pair avec les ICI et 
les VN pour 
assurer un 
support, un suivi 
et un partenariat 
pour la GMR 

Réaliser annuellement un 
inventaire des matières 
résiduelles générées sur le 
territoire. 
Supporter les VN qui 
réaliseront des projets pilotes 
et pour la construction 
d’infrastructures en GMR. 
Servir d’agent de liaison entre 
les différents intervenants 
pour la mise en œuvre du 
PGMR. 

ARK En continu L’ARK offre un support technique et 
financier pour la construction et 
l’aménagement de nouvelles 
infrastructures en GMR. Elle fait 
également le pont entre les différents 
intervenants (OSBL, OGR, gouvernements 
provincial et fédéral) et travaille en 
étroite collaboration avec les ICI, 
particulièrement pour la gestion des sols 
contaminés et les produits sous REP. 
 
Aucun inventaire annuel n’a été réalisé, 
mais une caractérisation des déchets a 
été réalisée en 2017 à Kuujjuaq. 
 

Il est pratiquement 
impossible de réaliser un 
inventaire des matières 
résiduelles générées 
compte tenu de l’absence 
de balance et d’outils de 
mesure aux LEMN. Afin 
d’effectuer un meilleur 
suivi des types et quantités 
de matières résiduelles à 
gérer, d’autres méthodes 
de suivi devront être 
développées. 

3.2 Travailler de 
pair avec les 
générateurs de 
matières 
résiduelles pour 
s’assurer de leur 
participation et du 
respect de la 
réglementation 

S’assurer de la participation 
des différents acteurs 
régionaux à la mise œuvre des 
mesures du PGMR. 
Diffuser le PGMR. 
S’assurer que la 
réglementation existante soit 
respectée et appliquée. 
Développer de nouveaux 
règlements. 

ARK En continu Le PGMR est disponible sur le site Internet 
de l’ARK et a fait l’objet de consultations 
publiques avant son entrée en vigueur.  
Des règlements sur la gestion des 
matières résiduelles ont été adoptés par 
l’ensemble des VN. L’application du 
règlement est variable d’une 
communauté à l’autre. 
L’ARK offre du support aux VN pour 
l’amélioration de leur réglementation et 
la mise en œuvre de celle-ci. 
 

 

Orientation 4 – Maintenir les coûts de traitement et de gestion des matières résiduelles à des niveaux économiquement et socialement acceptables 
4.1 Identifier des 
sources de 
financement 

Déterminer des sources de 
financement possibles pour 
l’ensemble des mesures du 
PGMR. 

ARK 2015 Des programmes permettant d’offrir des 
services gratuits aux VN ont été mis en 
place, tel que la récupération de pneus, 
des contenants consignés et des produits 
sous REP. 
D’autres projets sont en cours de 
développement et des sources de 
financement externes complémentaires 
ont été identifiées. 
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Légende : 

   mesure complétée 

  mesure en cours de réalisation 

  mesure se réalisant sur une base continue 

   mesure non réalisée 

 

Figure 1 : Niveau d’avancement des mesures 

4.2 Négocier des 
réductions des 
frais de transport 

S’entendre avec les 
compagnies de transport 
maritime pour convenir de 
coûts réduits sur le transport 
de matières résiduelles vers le 
sud. 

ARK 2015 Aucune entente n’a été convenue entre 
l’ARK et les compagnies de transport au 
sujet des coûts de transport vers le sud de 
matières résiduelles.  

 

4.3 Choix de 
mesures 
permettant 
l’atteinte des 
stratégies et 
actions 
de la 
PQGMR 

Lorsque des scénarios sont 
étudiés, s’assurer de choisir 
les mesures les plus 
susceptibles d’atteindre les 
objectifs de récupération de 
la PQGMR. 

ARK En continu Aucun scénario n’ayant été évalué, cette 
sélection n’a pas encore été effectuée. 

 

4 

9 

6 

10 

Nombre de mesures 

Complétée En cours En continue Non réalisée
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Figure 2 : Niveau d’avancement des mesures par orientation du PGMR  
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3 État des dépenses effectuées 
 

Il n’est pas possible de calculer avec précision les dépenses liées à la mise en œuvre des mesures du PGMR, car aucun suivi spécifique n’a été effectué en 
continu. Des dépenses ont été assumées par l’ARK, tel que l’assistance technique et la formation aux VN, et par les VN, tel que le conditionnement de certaines 
matières résiduelles pour le transport, comme les produits sous REP et les pneus, de même que l’aménagement de zones de tri dans certains LEMN.  

De plus, de l’aide financière a été reçue de la Société du Plan Nord pour la récupération des matières résiduelles dangereuses dans toutes les communautés de 
2018 à 2021 (3M$). Un soutien financier de la part de RQ a aussi permis la réalisation d’un projet pour améliorer le tri des résidus CRD au LEMN de Kuujjuaq en 
2018-2019 (166 246$). En 2016-2017, l’organisme Scout Environmental a été engagé pour offrir de la formation sur la décontamination des véhicules hors 
d’usage dans trois communautés au coût de 295 000$. Trois études de faisabilité sont en cours pour la réalisation de projets pilotes en gestion des matières 
résiduelles dès 2020 dans différentes communautés au coût de 39 000$ (du financement a été demandé au Fonds municipal vert). 

Le tableau 2 présente les coûts de mise en œuvre prévus au PGMR 2015-2020.  
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Tableau 2 : Coûts pour la mise en œuvre des mesures prévues dans le PGMR Nunavik 2015-2020. 
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4 Enjeux de mise en œuvre  
 

Des enjeux de mise en œuvre ont été identifiés comme étant des freins pour la réalisation de certaines mesures. Leur reconnaissance vise à proposer des pistes 
de solution pour y remédier dans le prochain PGMR Nunavik 2020-2027 et à prioriser les mesures de ce prochain plan. Les voici : 

1- Difficulté de trouver du financement pour la mise en œuvre des mesures. 
2- Programmes de financement existants ne prenant pas en compte le contexte particulier du Nunavik, notamment les contraintes liées au transport 

maritime. 
3- Incapacité d’ajouter des taxes aux citoyens (les taxes sont déjà au maximum possible). 
4- Manque de ressources humaines pour développer les projets, les réaliser et pour assurer le maintien des opérations sur le terrain.  
5- Absence de financement pour les opérations au LEMN. 
6- Besoin d’un employé présent à chaque LEMN durant les heures d’ouverture et responsable de contrôler l’accès au site, du respect de la règlementation, 

du tri des matières résiduelles et de l’entreposage.  
7- Difficulté de respecter la réglementation provinciale concernant les règles à suivre pour un LEMN (clôture fermée, fossé de drainage, heures 

d’ouverture, recouvrement périodique, etc.) à cause de l’absence d’un responsable sur le site, de l’absence d’équipements dédiés et de la rareté des 
matériaux de recouvrement. 

8- Habitudes des citoyens et des générateurs de CRD de fréquenter le LEMN à tout moment, d’y déposer des matières résiduelles sans les trier, ni les 
entreposer aux bons endroits et de prendre sur place des résidus. 

9- Saison de construction, rénovation et démolition très courte (de mai à novembre), ce qui cause une pression énorme sur le LEMN et exige beaucoup de 
suivi de la part des VN. 

10- Le transport maritime comme seule méthode de transport pour les matières résiduelles :  
a. Horaire fixe et peu fréquent  
b. Accessible de juin à novembre seulement 
c. Service très coûteux 
d. Rigidité des méthodes pour conditionner les matières résiduelles pour le transport 
e. Complexité supérieure pour les matières dangereuses 
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5 Conclusion 
 

Le bilan du PGMR permet de dresser un portrait de l’état d’avancement de la mise en œuvre des mesures du PGMR en 2019 et d’identifier une série d’enjeux 
ayant limité la capacité de transposer le plan en actions concrètes au cours des quatre dernières années. Cet exercice de réflexion transparent et inclusif vous est 
rendu accessible afin de permettre à toute personne habitant le Nunavik ou organisation y œuvrant d’en prendre connaissance et de transmettre ses 
commentaires à l’ARK. 

Des consultations publiques sur le bilan du PGMR auront lieu dans les communautés suivantes au courant du mois d’octobre 2019 : 

- Kuujjuaq 
- Kangirsuk 
- Inukjuak 
- Kuujjuarapik 

Pour les résidents et organisations des autres communautés, il vous est possible de partager vos réflexions, commentaires et suggestions à l’adresse suivante 
d’ici le 8 novembre 2019 : 

enviro@krg.ca 
 

Suite à cet exercice, un rapport de consultation publique sera diffusé afin de partager les idées reçues. Les résultats de ce bilan et les conclusions des 
consultations publiques serviront de base pour la révision du PGMR. Il est prévu qu’un nouveau PGMR soit proposé en 2020 pour adoption d’ici 2021. 

Pour toute question au sujet de cette démarche, vous pouvez consulter le Service des Ressources Renouvelables, Environnement, Territoire et Parcs de 
l’Administration régionale Kativik en téléphonant au 819-964-2961. 

 

  

mailto:enviro@krg.ca
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Annexe 1 : Bilan des travaux effectués par Scout Environmental 

Les équipes de Scout Environmental ont été mobilisées environs deux semaines dans chacune des trois communautés visitées. Les quantités traitées sont :  

 Kangirsuk (2016) Inukjuak (2017) Kuujjuaraapik (2017) 
Dépollués :    

Véhicules : 72 35 87 
Véhicules lourds : 15 18 9 
Électroménagers : 15 - 12 

    
Matières récupérées :    

Batterie automobile : 40  15 
Interrupteurs au mercure :  12 6 3 

Pièces en plomb (connecteurs, 
poids) : 

20 lbs 1 gallon 1.5 gallon 

Huile usée :  7 barils 4 barils 1.5 baril 
Essence : 7 barils 3 barils 1.5 baril 
Antigel : 2 barils 1 baril 0.5 baril 

Lave-glace : 1 baril 1 baril 0.1 baril 
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Annexe 2 : Quantités de produits sous REP récupérés dans les communautés participantes (données des OGR) 

Village nordique/OGR ARPE Qc (produits 
électroniques) 

Appel à recycler (piles) Recyc-fluo (lampes au 
mercure) 

SOGHU (huiles, antigel, 
filtres et contenants) 

Éco-peinture (peinture) 

Kuujjuaq 3592 kg (2015) 
3600 kg (2017) 

91 kg 240 tubes 4’ 
16 tubes 8’ 
17 CFL 
3 DHI 

46 barils d’huile 
2 barils de contenants 
(2015) 

2436,5 kg (2018) 

Salluit    2 barils filtres 
4 barils glycol (2015) 

 

Kuujjuarapik    23 barils d’huile 
1 baril glycol (2015) 

 

Puvirnituq 1638 kg (2015)     
 
Annexe 3 : Quantités de textiles récupérés par l’organisme Wellness Center à Kuujjuaq 

 2016 2017 2018 
Textiles récupérés (kg) 4491,07 13 187,72 13 862,56 
Pourcentage de perte (%) 25 21 22 
Total (kg) 3371,35 10 367,95 10 777,81 
 
Annexe 4 : Quantités de pneus récupérés de 2015 à 2018 

 Masse (kg) Pneus automobile (unités) Pneus Camion (unités) 
2015 46 460.00 2 930 330 

2016 33 650.00 1 675 325 

2017 54 908.00 3 182 444 

2018 27 040.00 1 300 270 

TOTAL 162 058.00 9 087 1369 

 
Annexe 5 : Quantités de contenants consignés récupérés de 2015 à 2018 

 2015 2016 2017 2018 SOUS-TOTAL TOTAL 
FCNQ (unités) 2 520 488 3 315 987 3 659 504 3 640 180 13 136 159 14 374 495 Newviq’vi (unités) 150 000 387 811 362 214 338 311 1 238 336 
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